ДОГОВОР ПОДРЯДА № АА-КВ/10-2017

г. Москва 04 октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Квартал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тетдоева Г. К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Аргент Альянс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Виноградова А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем каждый в отдельности именуемый «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

В рамках настоящего Договора значение следующих выражений, соответствует данным ниже определениям, если только из контекста явственно не следует иное их значение:

«Объект» (далее по тексту – «Объект») - Здания Заказчика, расположенные в Жилом комплексе «Северные ворота» по адресам: г. Москва, Астрадамский проезд, дом 4а, корпус 1, корпус 2 и паркинг, - место выполнения работ по Договору.

«Работы» (далее по тексту – «Работы») –Монтажные и пусконаладочные работы Системы оповещения и управления эвакуацией на Объекте, поручаемые Подрядчику по настоящему Договору и указанные в «СМЕТЕ на производство работ», являющейся Приложением к настоящему Договору.

«СМЕТА на производство Работ» является приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора и на момент подписания настоящего Договора состоит из частей 1 , 2 , 3.

«Акт сдачи-приемки» – документ, подтверждающий выполнение Работ и оформленный путем подписания «Акта о приемке выполненных работ» по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости Работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Подрядчик с правом привлечения третьих лиц обязуется в установленный срок выполнить Работы на Объекте, а Заказчик обязуется создать все необходимые для выполнения Работ условия, принять выполненные работы и их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость.

2.2. Результат работ должен быть пригодным для использования по назначению, качество работ соответствовать условиям Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки:

3.1.1. Начало производства работ: Подрядчик приступает к Работам в течение 5(пяти) рабочих дней с момента наступления последнего из событий:

- поступления авансового платеж в размере, определенном пп.4.2.1 настоящего Договора,

– обеспечение Заказчиком готовности Объекта и доступа сотрудников Подрядчика на Объект.

3.1.2. Завершение Работ: не позднее 1(одного) месяца с момента их начала при условии соблюдения положений пункта 3.1.1 настоящего Договора. Датой окончания работ по настоящему Договору считается дата приемки выполненных работ по акту приема-передачи выполненных работ Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе выполнить и сдать Работы досрочно.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Работ определена «СМЕТОЙ на производство Работ» (приложение к настоящему Договору) в размере 1 175 783,00 рубля (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят три рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% сто составляет 179 356,73 рублей (сто семьдесят девять тысяч триста пятьдесят шесть рублей 73 копейки).

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

4.2.1. авансовый платёж в размере 730 000,00 рублей (семьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 111 355,93 рублей (сто одиннадцать тысяч триста пятьдесят пять рублей 93 копейки), подлежит перечислению по реквизитам Подрядчика на основании счета на оплату после подписания настоящего Договора.

4.2.2. оставшуюся часть общей стоимости Работ по настоящему Договору Заказчик обязан оплатить в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату, сформированного Подрядчиком на основании актов сдачи-приемки.

4.3. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, не предусмотренных на момент заключения настоящего Договора, Подрядчик до начала производства дополнительных работ обязан в письменной форме предупредить об этом Заказчика и согласовать их стоимость. В случае согласия Заказчика с проведением дополнительных работ, Сторонами подписывается

дополнительное соглашение к настоящему Договору, определяющее виды, объем, стоимость и сроки проведения дополнительных работ.

4.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в счёте на оплату. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ в присутствии представителя Подрядчика, не вмешиваясь в его производственную деятельность.

5.1.2. В любое время выполнения Подрядчиком Работ изменить и/или дополнить перечень Работ по письменному согласованию с Подрядчиком. Всякое изменение перечня Работ по Договору, в том числе в случае, если такие изменения могут привести к изменению стоимости Работ, должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Договору о внесении соответствующих изменений/дополнений.

5.1.3. В случае возникновения в процессе приемки Работ, выполненных Подрядчиком, разногласий между Сторонами по вопросу качества Работ вправе за свой счет обеспечить проведение независимой экспертизы.

5.1.4. Уступить свои права и/или обязанности по настоящему договору только при наличии письменного согласия Подрядчика.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик обязуется принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.2.2. Заказчик обязуется производить оплаты по настоящему Договору в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.3. Заказчик обязуется в целях выполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим договором работ обеспечить возможность выполнения работ, в т.ч. допуск Подрядчика на место выполнения работ, предоставить ему техническую документацию, любого рода содействие в ходе исполнения Договора.

5.2.4. Заказчик обязуется до начала работ предоставить Подрядчику на Объекте точки подключения к источнику электроэнергии. Обеспечение непрерывности поставки электроэнергии являются обязанностью Заказчика.

5.2.5. Заказчик назначает ответственных лиц, которые вправе в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ. Все действия таких лиц в рамках условий Договора в отношении Подрядчика расцениваются Подрядчиком как действия Заказчика.

5.3. Права Подрядчика:

5.3.1. Самостоятельно организовывать свою деятельность для выполнения Работ по Договору, самостоятельно определять способы и технологию выполнения работ.

5.3.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков оплаты по Договору, Подрядчик вправе либо перенести сроки начала и окончания Работ на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, либо в одностороннем порядке расторгнуть Договор, о чем Подрядчик уведомляет Заказчика письменно, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты расторжения Договора.

5.3.3. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядные организации, имеющие соответствующие допуски, лицензии, разрешения, сертификаты или иные согласования, требуемые и необходимые для выполнения соответствующего вида работ. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, которым переданы права и обязательства, как если бы их исполнение производилось Подрядчиком. Так же Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику убытки, возникшие в случае привлечения субподрядчиков, не имеющих соответствующих допусков, лицензий, разрешений, сертификатов, необходимых для выполнения соответствующих работ.

5.3.4. Невыполнение Заказчиком в сроки обязательств (всех или части), предусмотренных настоящим Договором, является основанием приостановления течения сроков выполнения Работ, начала и окончания работ, установленных настоящим Договора, в этом случае Подрядчик освобождается от уплаты штрафов, пеней, неустоек за нарушение сроков начала и окончания Работ на период приостановки сроков.

5.3.5. В случае возникновения обстоятельств по вине Заказчика, задерживающих по мнению Подрядчика выполнение Работ, в том числе отсутствие строительной готовности, Подрядчик имеет право на продление срока начала или окончания работ на период существования таких обстоятельств и на освобождение от уплаты неустойки за просрочку срока начала/сдачи выполняемых Работ. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением настоящего Договора, Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

5.3.6. Подрядчик вправе, немедленно письменно уведомив при этом письменно Заказчика, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте не вправе отказываться от исполнения договора и не вправе требовать возмещения убытков.

5.3.7. Подрядчик имеет право уступить свои права по договору (как в полном объеме, так и в части) третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

5.4. Обязанности Подрядчика:

5.4.1. Выполнять Работы своевременно, надлежащим образом, в соответствие с условиями настоящего Договора.

5.4.2. Выполнять, полученные в ходе исполнения настоящего Договора, указания Заказчика, исполненные в письменном виде, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный дачей указаний со стороны Заказчика в случае, если Подрядчик своевременно письменно уведомил Заказчика о возможном возникновении такого ущерба в связи с соблюдением указаний Заказчика.

5.4.3. В течение одного рабочего дня с момента получения указания Заказчика, в письменной форме извещать Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения данного указания.

5.4.4. Подрядчик обязан:

- Обеспечить соблюдение при производстве Работ требований охраны труда, противопожарной безопасности, электробезопасности;
- Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины своих работников, а также работников субподрядчиков и пропускного режима, исключающего проход посторонних лиц на Объект.

5.4.5. Подрядчик обязан осуществлять координацию работы всех субподрядных организаций на Объекте, деятельность которых связана с исполнением настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка результата выполненных Работ по настоящему Договору оформляется путём подписания обеими Сторонами как промежуточных, так и итоговых Актов сдачи-приемки по унифицированной форме № КС-2 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ 11.11.1999 N 100), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ 11.11.1999 N 100).

6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта сдачи-приёмки (КС-2), который Стороны одновременно расценивают как «Уведомление о готовности работы к приемке» и приложенных к нему Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и оригинала счета-фактуры, обязан осмотреть, принять работу и подписать Акт сдачи-приёмки (КС-2), либо направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания с указанием выявленных дефектов и недостатков.

6.3. В случае не подписания промежуточного/итогового Акта сдачи-приёмки и не предоставления мотивированного отказа от его подписания в указанный срок, работы считаются принятыми без замечаний и подлежащими оплате на основании Акта сдачи-приемки, подписанного Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.4. Если результат приемки Работ отрицательный и Работы или их часть не приняты Заказчиком вследствие их несоответствия требованиям настоящего Договора и проектной документации (при наличии), Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ (части работ) устранить замечания Заказчика.

6.5. После устранения Подрядчиком дефектов и недостатков, указанных Заказчиком в мотивированном отказе от подписания Акта сдачи-приёмки, Подрядчик повторно направляет Акт сдачи-приемки и процедура приемки работ по настоящему Договору или их части повторяется в соответствии с положениями настоящего раздела, устранение замечаний силами Заказчика/третьими лицами по поручению Заказчика не допускается.

6.6. В случае, если работы по Договору состоят из нескольких этапов, сдача-приемка и оплата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком каждого этапа. При этом если Дополнительным соглашением не определено иное, Подрядчик самостоятельно определяет очередность выполнения работ по этапам.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Подрядчик обязан незамедлительно предупредить по контактному телефону представителя Заказчика, в течение одного рабочего дня направить письменное предупреждение Заказчику и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполняемой Работы, либо создают невозможность ее исполнения в срок;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

7.1.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения работ не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику и не производить дополнительные работы без письменного согласия Заказчика. Заказчик может не согласится с проведением дополнительных работ и увеличением стоимости работ и вправе отказаться от Договора или потребовать от Подрядчика выполнения работ в установленном объеме без проведения дополнительных работ, в случае, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. В случае отказа Заказчика от Договора, Подрядчик может требовать от Заказчика только уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не уведомивший Заказчика о необходимости в проведении дополнительных работ, не учтенных в технической документации, которые повлекли превышение цены договора, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы, были включены в акт приема-передачи выполненных работ, подписанный представителем Заказчика. При этом Заказчик, оплачивает работы по цене, определенной сторонами. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение двадцати дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты: Пени за каждый полный календарный день просрочки оплаты Работ в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процента) от суммы просрочки оплаты по Договору; а в случае просрочки оплаты более чем на 30 (Тридцать) календарных дней - дополнительно Заказчик обязуется оплатить Подрядчику штраф в размере 10% от суммы просрочки.

8.3. Уплата неустоек (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.4. В случае разглашения Стороной информации, являющейся в соответствии с условиями настоящего Договора конфиденциальной, либо если такая информация стала известна третьим лицам без согласия Стороны, Сторона допустившая нарушение обязана возместить убытки, причиненные разглашением.

8.5. Подрядчик обязан устранить, а Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение 2 месяцев с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком. Заказчик вправе устранять выявленные в результате работы недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц только в случае, если их не устранил подрядчик в согласованные сроки. Заказчик, устранивший недостатки без согласования с подрядчиком, лишается права на возмещение расходов.

8.6. Неустойка по настоящему договору подлежит оплате виновной стороной за весь период неисполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства.

8.7. Стороны установили, что к денежным обязательствам, возникшим из настоящего Договора, не применяется п.1 ст.317.1 ГК РФ.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. При неурегулировании в процессе письменных переговоров спорных вопросов в течение тридцати календарных дней споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС – МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, если невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств вызваны не зависящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, такими как: суровые погодные условия, делающие невозможным выполнение Работ, народные волнения, мятежи, войны, катастрофы, эмбарго, забастовки или реквизиция, действия/бездействия законодательных и/или исполнительных органов власти, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы, признаваемыми таковыми действующим законодательством РФ.

9.2. Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, должна в срок, не превышающий тридцати календарных дней письменным извещением известить другую Сторону о таком препятствии и его влиянии на исполнение обязательств и предоставить подтверждающий документ (оригинал или копия удостоверенная нотариально), выданный Торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом. Невыполнение указанной обязанности по извещению лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

9.3. Если вследствие обстоятельств непреодолимой силы выполнение Подрядчиком и/или Заказчиком любого его обязательства по настоящему Договору откладывается более чем на 3 (три) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно произведя взаиморасчеты за выполненные до наступления этих обстоятельств Работы.

9.4. В случае прекращения настоящего Договора в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик оплачивает Подрядчику, за минусом сумм, ранее уплаченных по Договору – стоимость той части Работ, которая завершена на дату прекращения действия Договора. В случае превышения произведенного Заказчиком аванса над стоимостью фактически выполненных и принятых Работ, Подрядчик возвращает сумму разницы в срок, указанный Заказчиком. Такая цена, подлежащая уплате Подрядчику, является единственной компенсацией Подрядчику при прекращении настоящего Договора в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

10.2. Нарушение сроков оплаты более чем на 30(тридцать) дней или неоднократная просрочка оплаты является существенным нарушением условий договора. В случае совершения Заказчиком такого нарушения Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора. При расторжении Договора в одностороннем порядке Подрядчик должен направить Заказчику письменное уведомление не менее чем за 10(десять) календарных дней до момента расторжения Договора.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Любая информация, предоставляемая по настоящему Договору, не считается конфиденциальной, только если она специально не обозначена как конфиденциальная (гриф «Конфиденциально») в момент ее предоставления. Стороны обязаны обеспечить сохранность и принять меры к охране ее конфиденциальности, в том числе и субподрядчиками Подрядчика.

11.2. Условия платежей и цены, установленные Сторонами настоящего Договора, также как условие о предмете, объемы и другие параметры работ, указанных в Договоре, в других соглашениях Сторон и/или указанные в переписке Сторон, признаются конфиденциальной информацией независимо от того, обозначены они как конфиденциальная информация или нет.

11.3. Если информация раскрыта устно либо визуально и Сторона, раскрывшая ее, желает, чтобы такая информация считалась конфиденциальной, такая Сторона обозначает данную информацию как конфиденциальную на момент ее раскрытия и подтверждает это в письменном виде в течение 30 (Тридцати) календарных дней после раскрытия.

11.4. За исключениями, предусмотренными ниже в данном пункте, Сторона, получающая конфиденциальную информацию, соглашается рассматривать ее как строго конфиденциальную и не будет раскрывать, прямо или косвенно, любому другому лицу, для какой бы то ни было цели полученную таким образом конфиденциальную информацию и не будет использовать или копировать такую информацию, кроме как для целей настоящего Договора.

Данное обязательство не налагает ни на одну из Сторон обязанностей в отношении любой части такой информации, которая:

-была известна получающей ее Стороне до ее получения от другой Стороны;

-не по вине получающей ее Стороны становится общеизвестной;

-независимо получена Стороной без использования какой-либо конфиденциальной информации, предоставленной раскрывающей Стороной.

11.5. Изложенное в настоящей статье обязательство конфиденциальности действует и после прекращения или истечения срока данного Договора в течение 3 (Трех) лет.

11.6. Без предварительного письменного одобрения Стороны не объявляют и не обнародуют свои действия в рамках настоящего Договора, как не объявляют и не обнародуют какую-либо информацию, связанную с настоящим Договором.

12. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА

12.1. При выполнении всех Работ по настоящему Договору Подрядчик соблюдает положения действующего законодательства Российской Федерации и гарантирует, что он имеет все действующие

лицензии, разрешения, сертификаты или иные согласования, требуемые и необходимые для выполнения соответствующего вида работ.

12.2. Подрядчик обязан своевременно предоставлять Заказчику надлежаще заверенные копии лицензий, сертификатов, иных разрешений на производство соответствующих видов работ, выданные Подрядчику, незамедлительно сообщать об отзыве, приостановлении или прекращении действия указанных документов. Подрядчик не допустит выполнение Работ при отсутствии, прекращении или приостановлении действия лицензии, разрешения, сертификата или иного согласования, необходимого для выполнения соответствующего вида работ.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, доставляются курьерской службой (курьером) либо по почте заказным письмом.

13.2. Любое уведомление, доставленное лично, считается врученным в день его вручения, свидетельством чего должна являться расписка в получении.

13.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга обо всех изменениях своих реквизитов, а также о других событиях и фактах, имеющих значение для надлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в течение 10(десяти) календарных дней с даты такого изменения с приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих изменения. Сторона, несвоевременно уведомившая (не уведомившая) другую Сторону, сообщившая недостоверные сведения, несет риски негативных последствий такого несвоевременного уведомления (не уведомления).

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Никакое дополнение или изменение настоящего Договора не имеет юридической силы и не является обязательным для Сторон, если оно не согласовано ими в письменной форме и не подписано должным образом уполномоченными представителями Сторон.

14.2. Прекращение или истечение срока настоящего Договора по какой-либо причине не освобождает Стороны от какой-либо ответственности, которая к моменту прекращения уже возникла у неё перед другой Стороной из-за какого-либо действия или бездействия, предшествовавшего прекращению. Обязательства, явно или по своей природе или смыслу предполагающие продолжение своего действия после такого истечения срока или досрочного прекращения, продолжают действовать.

14.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

14.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения к нему – «СМЕТА на производство Работ».

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Аргент Альянс»
143002, Московская обл., г. Одинцово,
ул. Молодежная, д.14, корп.1, оф. 211А
ИНН 5032217728 / КПП 503201001
Р/с 40702810502300006906
В АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК: 044525593
ОГРН: 1105032000776

Генеральный директор
ООО «Аргент Альянс»

Виноградов А.С. _____

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Квартал»
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28, корп. 4, эт.1, комната 57
ОГРН 5157746309705
ИНН/КПП 7743135427/774301001
р/с 40702810638000090777
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор
ООО «Квартал»

Тетдоев Г.К. _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору подряда
№ АА-КВ/10-17 от 04.10.17г.

СМЕТА на производство Работ

№	Наименование	цена за ед., руб., в т.ч. НДС18%	кол-во	Единица измерения	Стоимость, руб., в т.ч. НДС 18%
ЧАСТЬ 1: СОУЭ по адресу: Астрадамский проезд, дом 4а, корпус 1					
1.1.	**Оборудование и материалы**				
1.1.1	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	4 697,00	2	шт.	9 394,00
1.1.2	Бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	1 723,00	2	шт.	3 446,00
1.1.3	Аккумулятор 12 В, 17 Ач	1 705,00	4	шт.	6 820,00
1.1.4	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	231,00	110	шт.	25 410,00
1.1.5	Труба гофрированная D=20 мм ДКС 91520	15,30	1500	м.	22 950,00
1.1.6	Крепление для труб ПВХ D=20 мм	2,30	4500	шт.	10 350,00
1.1.7	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	32,70	1500	м.	49 050,00
1.1.8	Короб 15х10	11,30	55	м.	621,50
1.1.9	Коробка 85х85х40	37,00	70	шт.	2 590,00
1.1.10	Расходные мелочи, материалы для монтажа	10 000,00	1	к-т	10 000,00
1.1.11	Накладные расходы	9 000,00	1	к-т	9 000,00
1.1.12	Транспортные расходы	13 000,00	1	к-т	13 000,00
			Итого по пункту 1.1.		162 631,50
1.2	**2. Монтажные и пусконаладочные работы**				
1.2.1.	Монтаж и подключение источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	1 300,00	2	шт.	2 600,00
1.2.2	Монтаж и подключение бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	1 300,00	2	шт.	2 600,00
1.2.3	Монтаж и подключение оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	475,00	110	шт.	52 250,00
1.2.4	Монтаж труба гофрированная D=20	64,00	1500	м.	96 000,00
1.2.5	Монтаж кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	64,00	1500	м.	96 000,00
1.2.6	Монтаж короб 15х10	64,00	55	м.	3 520,00
1.2.7	Монтаж коробки 85х85х40	50,00	70	шт.	3 500,00
1.2.8	Разборка сборка потолка	57 600,00	1	к-т	57 600,00
1.2.9	Подготовка Рабочего проекта	25 000,00	1	к-т	25 000,00
1.2.10	Подготовка Исполнительного проекта со всей исполнительной документацией	7 000,00	1	к-т	7 000,00
1.2.11	Приемо-сдаточные работы	7 000,00	1	к-т	7 000,00
			Итого по пункту 1.2:		353 070,00
			Итого по части 1:		**515 701,50**
ЧАСТЬ 2: СОУЭ по адресу: Астрадамский проезд, дом 4а, корпус 2					
2.1	**Оборудование и материалы**				
2.1.1	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	4 697,00	2	шт.	9 394,00
2.1.2	Бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	1 723,00	2	шт.	3 446,00
2.1.3	Аккумулятор 12 В, 17 Ач	1 705,00	4	шт.	6 820,00
2.1.4	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	231,00	110	шт.	25 410,00
2.1.5	Труба гофрированная D=20 мм ДКС 91520	15,30	1500	м.	22 950,00
2.1.6	Крепление для труб ПВХ D=20 мм	2,30	4500	шт.	10 350,00
2.1.7	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	32,70	1500	м.	49 050,00
2.1.8	Короб 15х10	11,30	55	м.	621,50
2.1.9	Коробка 85х85х40	37,00	70	шт.	2 590,00
2.1.10	Расходные мелочи, материалы для монтажа	10 000,00	1	к-т	10 000,00
2.1.11	Накладные расходы	9 000,00	1	к-т	9 000,00
2.1.12	Транспортные расходы	13 000,00	1	к-т	13 000,00
			Итого по пункту 2.1:		162 631,50

2.2	**2. Монтажные и пусконаладочные работы**				
2.2.1	Монтаж и подключение источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	1 300,00	2	шт.	2 600,00
2.2.2	Монтаж и подключение бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	1 300,00	2	шт.	2 600,00
2.2.3	Монтаж и подключение оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	475,00	110	шт.	52 250,00
2.2.4	Монтаж труба гофрированная D=20	64,00	1500	м.	96 000,00
2.2.5	Монтаж кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	64,00	1500	м.	96 000,00
2.2.6	Монтаж короб 15х10	64,00	55	м.	3 520,00
2.2.7	Монтаж коробки 85х85х40	50,00	70	шт.	3 500,00
2.2.8	Разборка сборка потолка	57 600,00	1	к-т	57 600,00
2.2.9	Подготовка Рабочего проекта	25 000,00	1	к-т	25 000,00
2.2.10	Подготовка Исполнительного проекта со всей исполнительной документацией	7 000,00	1	к-т	7 000,00
2.2.11	Приемо-сдаточные работы	7 000,00	1	к-т	7 000,00
			Итого по пункту 2.2:		353 070,00
			Итого по части 2:		**515 701,50**
ЧАСТЬ 3: СОУЭ по адресу: Астрадамский проезд, дом 4а, паркинг					
3.1	**Оборудование и материалы**				
3.1.1	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	4 697,00	1	шт.	4 697,00
3.1.2	Бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	1 723,00	1	шт.	1 723,00
3.1.3	Аккумулятор 12 В, 17 Ач	1 705,00	2	шт.	3 410,00
3.1.4	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	231,00	30	шт.	6 930,00
3.1.5	Коробка 85х85х40	37,00	30	шт.	1 110,00
3.1.6	Труба гофрированная D=20 мм ДКС 91520	15,30	400	шт.	6 120,00
3.1.7	Крепление для труб ПВХ D=20 мм	2,30	1200	шт.	2 760,00
3.1.8	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	32,70	400	м.	13 080,00
3.1.9	Расходные мелочи, материалы для монтажа	7 000,00	1	к-т	7 000,00
3.1.10	Накладные расходы	4 000,00	1	к-т	4 000,00
3.1.11	Транспортные расходы	4 000,00	1	к-т	4 000,00
			Итого по пункту 3.1:		54 830,00
3.2	**2. Монтажные и пусконаладочные работы**				
3.2.1	Монтаж и подключение источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	1 300,00	1	шт.	1 300,00
3.2.2	Монтаж и подключение бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	1 300,00	1	шт.	1 300,00
3.2.3	Монтаж и подключение оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	475,00	30	шт.	14 250,00
3.2.4	Монтаж Коробка 85х85х40	50,00	30	шт.	1 500,00
3.2.5	Монтаж труба гофрированная D=20	64,00	400	м.	25 600,00
3.2.6	Монтаж кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	64,00	400	м.	25 600,00
3.2.7	Подготовка Рабочего проекта	12 000,00	1	к-т	12 000,00
3.2.8	Подготовка Исполнительного проекта со всей исполнительной документацией	4 000,00	1	к-т	4 000,00
3.2.9	Приемо-сдаточные работы	4 000,00	1	к-т	4 000,00
			Итого по пункту 3.2:		89 550,00
			Итого по части 3:		**144 380,00**
			ИТОГО общая сумма по всей СМЕТЕ на производство работ		**1 175 783,00**

От Подрядчика:
Генеральный директор
ООО «Аргент Альянс»
Виноградов А.С.
м.п.

От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «Квартал»
Тетдоев Г.К.
м.п.

Унифицированная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Квартал", ИНН 7743135427, 125130, г.Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 3, пом. Ia (организация, адрес, телефон, факс)	По ОКПО	2083533
Подрядчик :Общество с ограниченной ответственностью «Аргент Альянс» , ИНН 5032217728, 143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д.14, корп.1, оф. 211А (организация, адрес, телефон, факс)	По ОКПО	17831350
Стройка: Монтажные и пусконаладочные работы Системы оповещения и управления эвакуацией (наименование, адрес)	По ОКПО	2083533
Объект: Монтажные и пусконаладочные работы Системы оповещения и управления эвакуацией (наименование)	Вид деятельности по ОКПД	
	Договор подряда (контракт) номер	АА-КВ/10-2017
	дата	04.10.2017
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	30.04.2018

Отчетный период	
с	по
30.03.2018	30.04.2018

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего выполнено работ и затрат, включаемых в стоимость работ		996 426,27	996 426,27	996 426,27
	в том числе:				
	Монтажные и пусконаладочные работы Системы оповещения и управления эвакуацией		996 426,27	996 426,27	996 426,27
	Итого:		996 426,27	996 426,27	996 426,27
	НДС(18%)		179 356,73	179 356,73	179 356,73
	Итого:		1 175 783,00	1 175 783,00	1 175 783,00
	Удержан аванс		730 000,00	730 000,00	730 000,00
	Итого к оплате с удержанием:		445 783,00	445 783,00	445 783,00

Заказчик Генеральный директор ООО "Квартал" (должность) (подпись) Тетдоев Г. К. (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик Генеральный директор ООО "Аргент Альянс" (должность) (подпись) Виноградов А. С. (расшифровка подписи)

М.П.

Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Квартал", ИНН 7743135427, 125130, г.Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 3, пом. Ia (организация, адрес, телефон, факс)	По ОКПО	20758992
Подрядчик :Общество с ограниченной ответственностью «Аргент Альянс» , ИНН 5032217728, 143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д.14, корп.1, оф. 211А (организация, адрес, телефон, факс)	По ОКПО	63563098
Стройка: Монтажные и пусконаладочные работы Системы оповещения и управления эвакуацией (наименование, адрес)	По ОКПО	20758992
Объект: Жилой комплекс «Северные ворота» по адресам: г. Москва, Астрадамский проезд, дом 4а, корпус 1, корпус 2 и паркинг (наименование)	Вид деятельности по ОКПД	
Договор подряда (контракт)	номер	АА-КВ/10-2017
	дата	04.10.2017
	Вид операции	

Номер документа	
1	30.04.2018

Отчетный период	
с	по
30.03.2018	30.04.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ и оборудования	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Цена за единицу, в т. ч. НДС 18%, руб.	Стоимость, в т. ч. НДС 18%, руб
1	2	3	5	6	7	8
1. СОУЭ по адресу: Астрадамский проезд, дом 4а, корпус 1						
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
1	1.1.1	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	шт.	2,00	4 697,00	9 394,00
2	1.1.2	Бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	шт.	2,00	1 723,00	3 446,00
3	1.1.3	Аккумулятор 12 В, 17 Ач	шт.	4,00	1 705,00	6 820,00
4	1.1.4	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	шт.	110,00	231,00	25 410,00
5	1.1.5	Труба гофрированная D=20 мм ДКС 91520	м.	1 500,00	15,30	22 950,00
6	1.1.6	Крепление для труб ПВХ D=20 мм	шт.	4 500,00	2,30	10 350,00
7	1.1.7	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5	м.	1 500,00	32,70	49 050,00
8	1.1.8	Короб 15x10	м.	55,00	11,30	621,50
9	1.1.9	Коробка 85x85x40	шт.	70,00	37,00	2 590,00
10	1.1.10	Расходные мелочи, материалы для монтажа	к-т	1,00	10 000,00	10 000,00
11	1.1.11	Накладные расходы	к-т	1,00	9 000,00	9 000,00
12	1.1.12	Транспортные расходы	к-т	1,00	13 000,00	13 000,00
		Итого по материалам :				**162 631,50**
		РАБОТЫ				
13	1.2.1	Монтаж и подключение источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	шт.	2,00	1 300,00	2 600,00
14	1.2.2	Монтаж и подключение бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	шт.	2,00	1 300,00	2 600,00
15	1.2.3	Монтаж и подключение оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	шт.	110,00	475,00	52 250,00
16	1.2.4	Монтаж труба гофрированная D=20	м.	1 500,00	64,00	96 000,00
17	1.2.5	Монтаж кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5	м.	1 500,00	64,00	96 000,00
18	1.2.6	Монтаж короб 15x10	м.	55,00	64,00	3 520,00
19	1.2.7	Монтаж коробки 85x85x40	шт.	70,00	50,00	3 500,00
20	1.2.8	Разборка сборка потолка	к-т	1,00	57 600,00	57 600,00
21	1.2.9	Подготовка Рабочего проекта	к-т	1,00	25 000,00	25 000,00
22	1.2.10	Подготовка Исполнительного проекта со всей исполнительной документацией	к-т	1,00	7 000,00	7 000,00
23	1.2.11	Приемо-сдаточные работы	к-т	1,00	7 000,00	7 000,00
		Итого по работам :				**353 070,00**
		Итого по Разделу 1 :				**515 701,50**
2. СОУЭ по адресу: Астрадамский проезд, дом 4а, корпус 2						
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
24	2.1.1	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	шт.	2,00	4 697,00	9 394,00
25	2.1.2	Бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	шт.	2,00	1 723,00	3 446,00
26	2.1.3	Аккумулятор 12 В, 17 Ач	шт.	4,00	1 705,00	6 820,00
27	2.1.4	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	шт.	110,00	231,00	25 410,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ и оборудования	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Цена за единицу, в т. ч. НДС 18%, руб.	Стоимость, в т. ч. НДС 18%, руб
28	2.1.5	Труба гофрированная D=20 мм ДКС 91520	м.	1 500,00	15,30	22 950,00
29	2.1.6	Крепление для труб ПВХ D=20 мм	шт.	4 500,00	2,30	10 350,00
30	2.1.7	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м.	1 500,00	32,70	49 050,00
31	2.1.8	Короб 15х10	м.	55,00	11,30	621,50
32	2.1.9	Коробка 85х85х40	шт.	70,00	37,00	2 590,00
33	2.1.10	Расходные мелочи, материалы для монтажа	к-т	1,00	10 000,00	10 000,00
34	2.1.11	Накладные расходы	к-т	1,00	9 000,00	9 000,00
35	2.1.12	Транспортные расходы	к-т	1,00	13 000,00	13 000,00
		Итого по материалам :				**162 631,50**
		РАБОТЫ				
36	2.2.1	Монтаж и подключение источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	шт.	2,00	1 300,00	2 600,00
37	2.2.2	Монтаж и подключение бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	шт.	2,00	1 300,00	2 600,00
38	2.2.3	Монтаж и подключение оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	шт.	110,00	475,00	52 250,00
39	2.2.4	Монтаж труба гофрированная D=20	м.	1 500,00	64,00	96 000,00
40	2.2.5	Монтаж кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м.	1 500,00	64,00	96 000,00
41	2.2.6	Монтаж короб 15х10	м.	55,00	64,00	3 520,00
42	2.2.7	Монтаж коробки 85х85х40	шт.	70,00	50,00	3 500,00
43	2.2.8	Разборка сборка потолка	к-т	1,00	57 600,00	57 600,00
44	2.2.9	Подготовка Рабочего проекта	к-т	1,00	25 000,00	25 000,00
[illegible]	2.2.10	Подготовка Исполнительного проекта со всей исполнительной документацией	к-т	1,00	7 000,00	7 000,00
46	2.2.11	Приемо-сдаточные работы	к-т	1,00	7 000,00	7 000,00
		Итого по работам :				**353 070,00**
		Итого по Разделу 2 :				**515 701,50**
3. СОУЭ по адресу: Астрадамский проезд, дом 4а, паркинг						
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
47	3.1.1	Источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	шт.	1,00	4 697,00	4 697,00
48	3.1.2	Бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	шт.	1,00	1 723,00	1 723,00
49	3.1.3	Аккумулятор 12 В, 17 Ач	шт.	2,00	1 705,00	3 410,00
50	3.1.4	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	шт.	30,00	231,00	6 930,00
51	3.1.5	Коробка 85х85х40	шт.	30,00	37,00	1 110,00
52	3.1.6	Труба гофрированная D=20 мм ДКС 91520	шт.	400,00	15,30	6 120,00
53	3.1.7	Крепление для труб ПВХ D=20 мм	шт.	1 200,00	2,30	2 760,00
54	3.1.8	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м.	400,00	32,70	13 080,00
55	3.1.9	Расходные мелочи, материалы для монтажа	к-т	1,00	7 000,00	7 000,00
56	3.1.10	Накладные расходы	к-т	1,00	4 000,00	4 000,00
57	3.1.11	Транспортные расходы	к-т	1,00	4 000,00	4 000,00
		Итого по материалам :				**54 830,00**
		РАБОТЫ				
58	3.2.1	Монтаж и подключение источник питания резервированный РИП-24 исп. 01	шт.	1,00	1 300,00	1 300,00
59	3.2.2	Монтаж и подключение бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0	шт.	1,00	1 300,00	1 300,00
[illegible]	3.2.3	Монтаж и подключение оповещатель звуковой Маяк-24-3М2	шт.	30,00	475,00	14 250,00
[illegible]	3.2.4	Монтаж Коробка 85х85х40	шт.	30,00	50,00	1 500,00
62	3.2.5	Монтаж труба гофрированная D=20	м.	400,00	64,00	25 600,00
63	3.2.6	Монтаж кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м.	400,00	64,00	25 600,00
64	3.2.7	Подготовка Рабочего проекта	к-т	1,00	12 000,00	12 000,00
65	3.2.8	Подготовка Исполнительного проекта со всей исполнительной документацией	к-т	1,00	4 000,00	4 000,00
66	3.2.9	Приемо-сдаточные работы	к-т	1,00	4 000,00	4 000,00
		Итого по работам :				**89 550,00**
		Итого по Разделу 3 :				**144 380,00**
		Итого:	x	x	x	**1 175 783,00**
		в т.ч НДС 18%:	x	x	x	**179 356,73**

Сдал: Генеральный директор ООО "Аргент Альянс" Виноградов А. С.
От Подрядчика (должность) (подпись)
М.П.

Принял: Генеральный директор ООО "Квартал" Тетдоев Г. К.
От Заказчика (должность) (подпись)
М.П.

Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525593		
		Сч. №	30101810200000000593		
ИНН 5032217728	КПП 503201001	Сч. №	40702810502300006906		
ООО "Аргент Альянс" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	СЧ1803АР00 0000510009	Рез. поле	

Счет на оплату № 51 от 29 марта 2018 г.

Поставщик: **ООО "Аргент Альянс", ИНН 5032217728, КПП 503201001, 143002, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 14, корп.1, оф. 211А, тел.: (499) 685-16-19**

Покупатель: **ООО "КВАРТАЛ", ИНН 7743135427, КПП 774301001, 125130, Москва г, Зои И Александра Космодемьянских ул, дом № 31, корпус 3, помещение Ia**

№	Товары (работы, услуги)	Сумма
1	Оплата аванса по договору подряда №АА-КВ/10-17 от 04.10.17г. Выполнение работ по договору №АА-КВ/10-17 от 04.10.17г. по монтажу системы оповещения	730 000,00

Итого: 730 000,00
В т.ч. НДС (18%): 111 355,93
Итого с НДС: 730 000,00

Всего на сумму Семьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ (подпись) **Виноградов А. С.** (расшифровка подписи)

Бухгалтер _____ (подпись) **Михалапова М. В.** (расшифровка подписи)

Менеджер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525593		
		Сч. №	30101810200000000593		
ИНН 5032217728	КПП 503201001	Сч. №	40702810502300006906		
ООО "Аргент Альянс" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	СЧ1804АР00 0000830009	Рез. поле	

Счет на оплату № 83 от 30 апреля 2018 г.

Поставщик: **ООО "Аргент Альянс", ИНН 5032217728, КПП 503201001, 143002, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 14, корп.1, оф. 211А, тел.: (499) 685-16-19**

Покупатель: **ООО "КВАРТАЛ", ИНН 7743135427, КПП 774301001, 125130, Москва г, Зои И Александра Космодемьянских ул, дом № 31, корпус 3, помещение Ia**

№	Товары (работы, услуги)	Сумма
1	Окончательный расчет за Выполнение работ по договору №АА-КВ/10-17 от 04.10.17г. по монтажу системы оповещения	445 783,00

Итого: 445 783,00
В т.ч. НДС (18%): 68 000,80
Итого с НДС: 445 783,00

Всего на сумму Четыреста сорок пять тысяч семьсот восемьдесят три рубля 00 копеек

Руководитель _____ подпись **Виноградов А. С.** расшифровка подписи

Бухгалтер _____ подпись **Михалапова М. В.** расшифровка подписи

Менеджер _____ подпись _____ расшифровка подписи

"Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 19 августа 2017 г. № 981)"

Счет-фактура № 117 от 30 апреля 2018 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Аргент Альянс"
Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 14, корп.1, оф. 211А
ИНН/КПП продавца: 5032217726/503201001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № -- от --
Покупатель: ООО "КВАРТАЛ"
Адрес: 125130, Москва г, Зои И Александра Космодемьянских ул, дом № 31, корпус 3, помещение Ia
ИНН/КПП покупателя: 7743135427/774301001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Выполнение работ по договору №АА-КВ/10-17 от 04.10.17г. по монтажу системы оповещения	--	796	шт	1,000	996 426,27	996 426,27	без акциза	18%	179 356,73	1 175 783,00	--	--	--
Всего к оплате						996 426,27	X		179 356,73	1 175 783,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Виноградов А. С. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Михалапова М. В. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

29.03.2018	30.03.2018	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 150

29.03.2018	электронно
Дата	Вид платежа

Сумма прописью: Семьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7743135427	КПП 774301001	Сумма	730000-00
ООО "Квартал"			
Плательщик		Сч. №	40702810638000090777
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя			
ИНН 5032217728	КПП 503201001	Сч. №	40702810502300006906
ООО "Аргент Альянс"			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
Получатель		Код	

Срок плат.	
Очер. плат.	5
Рез. поле	

По счету 51 от 29.03.2018 г. Оплата по договору подряда АА-КВ/10-17 от 04.10.17 г. В том числе НДС 18 % - 111355.93 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Тетдоев Георгий Константинович

М.П.

Отметки Банка

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1866

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

30.03.2018

28.08.2018	28.08.2018	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 385

28.08.2018	электронно
Дата	Вид платежа

Сумма прописью: Четыреста сорок пять тысяч семьсот восемьдесят три рубля 00 копеек

ИНН 7743135427	КПП 774301001	Сумма	445783-00
ООО "Квартал"			
Плательщик		Сч. №	40702810638000090777
ПАО СБЕРБАНК Г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя			
ИНН 5032217728	КПП 503201001	Сч. №	40702810502300006906
ООО "Аргент Альянс"			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
Получатель		Код	

Срок плат.	
Очер. плат.	5
Рез. поле	

По счету 83 от 30.04.2018 г. Оплата по договору подряда АА-КВ/10-17 от 04.10.17 г. В том числе НДС 18 % - 68000.80 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Тетдоев Георгий Константинович

М.П.

Отметки Банка

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1866

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

28.08.2018

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 50-Б/00252 **от 10 февраля 2011 г.**

На осуществление: ***Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений***

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

*****

Настоящая лицензия предоставлена: **Обществу с ограниченной ответственностью «Аргент Альянс»**

ООО «Аргент Альянс»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя): **1105032000776**

Идентификационный номер налогоплательщика: **5032217728**

№ 104110

© С.-Петербург ФГУП "Типография № 12 им. М.И. Лоханкова". Лицензия 05-05-09/019. ИНН 7808037741. Зак. 120383. Тир. 9800. 2012 г. Уровень "Б".

Место нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя):
143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 14, корп.1, оф. 211а

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 14, корп.1, оф. 211а

Настоящая лицензия предоставлена на срок: **бессрочно**

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа Центрального регионального центра МЧС России от 10 февраля 2011 г. № 42

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказ Главного управления МЧС России по Московской области от 25 ноября 2014 г. № 638

Врио начальника Главного управления
МЧС России по Московской области _____ **В.С. Бутко**
(подпись)
М.П.